

**VIENOŠANĀS NR.1**  
**PIE 2014.gada 01.aprīļa BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 6.1.-1.106/14**  
**/„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot**  
**siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”/**

Ulbrokā,

2014.gada 20.jūnijā

**Stopiņu novada dome**, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000067986, tās priekšsēdētāja vietnieces Vitas Paulānes personā, turpmāk šai līguma tekstā saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA „I.K. BŪVE”**, Reģ.Nr. 40003777875, juridiskā adrese Robežu iela 13, Garkalnes novads, LV-1024, turpmāk šai līguma tekstā saukta – Būvuzņēmējs, kura vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Aivars Kivkucāns, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī Puses un Puse, vienojas par sekojošo (turpmāk tekstā – Vienošanās),

1. Veikt Līguma izpildes ietvaros papilddarbus, pamatojoties uz 2014.gada 30.aprīļa aktu „Ēkas apsekošanas un uzmērīšanas akts, ar kuru konstatēti darbi, kas nebija minēti līgumā un projektā, Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas rīkotās Sarunu procedūras „Papildu būvdarbi noslēgtajā līgumā: „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND2014/20(SP)) rezultātiem (Iepirkumu komisijas lēmums, protokols Nr.2014/20/06-1, 20.06.2014.) un Stopiņu novada domes un SIA „I.K. BŪVE”, Reģ.Nr. 40003777875, 2014.gada 01.aprīlī noslēgtā līguma Nr. 6.1.-1.106/14 par „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” (turpmāk – Līgums) 3.4.2.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: pēc Pasūtītāja iniciatīvas būvdarbu apjomos, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, par konstrukciju pastiprināšanu, kuri nav sākotnēji bijuši iekļauti Tehniskajā projektā,
2. Ņemot vērā, ka Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu dēļ un, ka vienošanās 1.punktā minētie darbi nav tehniski nodalāmi no 2014.gada 01.aprīlī noslēgtā Līguma minētiem darbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, puses vienojās, par papildus darbu izpildi saskaņā ar tāmi Pielikumā Nr. 3.
3. Par šajā Vienošanās minētajiem papildus darbiem Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam samaksu **EUR 54 517.87 (piecdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro, 87 centi) bez PVN**, PVN 21% 11 448.75 (vienpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi euro, 75 centi), summa kopā ar PVN 65 966.62 (sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro, 62 centi). Pievienotās vērtības nodokļa samaksu veic saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta nosacījumiem.

4. Šajā Vienošanās 3.punktā minēto atlīdzību Pasūtītājs samaksā 2 (divu) nedēļu laikā pēc darbu pabeigšanas, ko apliecina parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un iesniegts rēķins.
5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
6. Šī Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, abiem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
7. Vienošanās pielikumi:
  - 7.1. PIELIKUMS NR. 1 “30.04.2014. Akts”
  - 7.2. PIELIKUMS NR. 2 „Stopiņu novada domes Iepirkumu komisijas lēmums, protokols Nr.2014/20/06-1, 20.06.2014. par „Papildu būvdarbi noslēgtajā līgumā: „Energoeffektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND2014/20(SP)).”
  - 7.3. PIELIKUMS NR. 3 “Tāmes papildus darbiem”

**Pasūtītājs:**

***Stopiņu novada dome***

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka,  
Stopiņu novads, LV 2130  
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986  
Valsts kase  
Kods UNLALV2X  
  
LV33TREL9802432014000

**Būvuzņēmējs:**

***SIA “I.K. BŪVE”***

Juridiskā adrese: Robežu iela 13, Garkalnes  
novads, LV-1024,  
Reģ.Nr. 40003777875  
AS RIETUMU BANKA, kods RTMBLV2X  
Konts: LV71RTMB0000601801258  
Fakss: 67522814, Tāl. 29254487 (A.Kivkucāns),  
[ikbuve@inbox.lv](mailto:ikbuve@inbox.lv)

\_\_\_\_\_  
V.Paulāne  
Domes priekšsēdētāja vietniece

Z.v.

\_\_\_\_\_  
A.Kivkucāns  
Valdes priekšsēdētājs

Z.v.