

Vienošanās Nr.1
Pie 2014.gada 05.novembra Būvdarbu līguma Nr.6.1.-1.337/14

Stopiņu novads,

2014.gada 11.decembrī

Stopiņu novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000067986, tās priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojās saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un Domes nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un **SIA „I-SANTEX”**, reģ.Nr.48503012203, juridiskā adrese „Vidiņi”, Jaunaucs pagasts, Saldus novads, LV-3893, tās valdes priekšsēdētāja Intara Šauļa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, bet abi kopā un atsevišķi sauktas Puses, vienojas par sekojošo:

Ievērojot to, ka 2014.gada 05.novembrī starp Pusēm tika noslēgts būvdarbu līgums **Nr.6.1.-1.337/14 (turpmāk – Līgums)**, pamatojoties uz kuru Pasūtītājas uzdeva un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt **Ārējās saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukciju PII „Pienenīte”** (iepirkuma “Ārējās saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukciju PII „Pienenīte”, identifikācijas Nr.SND2014/41(8.2) ietvaros) termiņā līdz 2014.gada 15.decembrim,

1. Saskaņā ar Līguma punktu Nr.10.3.1.2., kas paredz, ka līguma grozījumi ir pieļaujami izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums, radušies no Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu dēļ un, kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk., darba uzdevumu dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņemumu neatbilstība esošai situācijai, un, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto vēstuli 09.12.2014. par konsatēto situāciju (Pielikums Nr.1), ka projektētos kanalizācijas trases atsevišķos posmos nebija iespējams izbūvēt pēc projekta un ir veiktas projekta izmaiņas (Pielikums Nr.2), **Puses vienojas par termiņa pagarinājumu: būvdarbu nodošanai ekspluatācijā un izpilddokumentācijas sagatavošanai – līdz 2014.gada 30.decembrim.**
2. Saskaņā ar Līguma punktu Nr.10.3.1.1., kas paredz, ka līguma grozījumi ir pieļaujami būvdarbu apjomos, ja tam ir objektīvs pamatojums, radušies no Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu dēļ un, kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk., “darbi, kas nav minēti iepirkuma dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu iepirkuma dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi”, un, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto vēstuli 09.12.2014. par konsatēto situāciju (pielikums Nr.1), **Puses vienojas par papildus būvmateriālu izmantošanu EUR 906.83 bez PVN apmērā, kuras tiek apmaksātas no Pasūtītāja Finanšu rezerves (Būvniecības koptāmes sadaļa “Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem”) saskaņā ar Pielikumu Nr.3. Papildus būvmateriālu izmantošana nepalielina objekta kopējās izmaksas un līguma kopējo summu.**

3. Saskaņā ar Līguma punktu Nr.10.3.2., kas paredz, ka līguma grozījumi ir pieļaujami pēc Pasūtītāja iniciatīvas – “līguma apjoma samazināšana, izslēdzot atsevišķu darbu veidus”, **Puses vienojas par līguma apjoma samazināšanu saskaņā ar izslēgto darbu tāmi (Pielikums Nr.4), par kopējo summu EUR bez PVN 1 224.95.**
4. Pārejie līguma noteikumi paliek nemainīgi. Šī vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
5. Šī vienošanās un tās pielikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa, kas sastādīta uz divām lapaspusēm, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Pasūtītājam, viens - Būvuzņēmējam.

Pasūtītājs:

Stopiņu novada dome

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Nodokļu maksātāju
Reģ.Nr.90000067986
AS „SEB banka”
Norēķinu konts:
LV79UNLA0033300130908

Būvuzņēmējs:

SIA „I-SANTEX”

Juridiskā adrese: „Vidiņi”, Jaunaucē
pagasts, Saldus novads, LV-3893
Reģistrācijas Nr.48503012203
AS „Swedbank”
Norēķinu konts:
LV44HABA0551013780112
Tālrunis: 29122190 i-santex@inbox.lv

Jānis Pumpurs

Domes priekšsēdētājs
Z.v.

Intars Šaulis

Valdes priekšsēdētājs
Z.v.

Saskaņots:

Izpildedirektors M.Griščenko