

Vienošanās pie
2014. gada 19.marta BŪVDARBULĪGUMA Nr. 6.1-1.83/14

Stopiņu novads

2014. gada 26. MAIJĀ

Stopiņu novada Dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000067986, tās priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojās saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām" un Domes nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses, un

SIA "Mārupes Ceļinieks", Reģ.Nr. 40003806089, tās valdes locekļa Ulda Sisenā personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts "BŪVUZŅĒMĒJS", no otras puses, vienojas par sekojošo:

1. Pamatojoties uz 22.04.2014. Aktu par „Getliņu ielas posma rekonstrukcija no Granīta ielas līdz Stūraiņu ielai, Stopiņu novadā” papilddarbiem (pielikums Nr. 1), kuru sastādījuši būvdarbu vadītājs Uldis Sisenis, būvdarbu vadītāja palīgs Vitālijs Ivanovs, būvuzraugs Andris Zilaucs, pieņēmis Stopiņu novada domes izpilddirektors A.Kurzemnieks, ar kuru konstatēti darbi, kas nebija minēti projektā, jo atsedzot veco asfaltbetona virskārtu, zem tās atradās melnzemes kārtā, kuru nedrīkst atstāt un ir jāveic papilddarbi: smilts drenējošās kārtas nojaukšanai, grunts pievešanai un uzbēruma veidošanai. Papildus rakšanas darbu procesā objektā atrasta aka PK0+54 kreisā pusē, līdz ar to palielinās tāmes pozīcijas esošo lietuvu ūdens kanalizācijas aku atsegšana un esošās kanalizācijas akas armatūras paaugstināšana. Iebrauktuvē PK 1+45 labā pusē atrasta projektā neparedzēta aka, pie kuras izbūvēts jauns lietuvu kanalizācijas pievads, līdz ar to palielinās pievadu d-200 garums. Projektā un Tāmē nav iekļauta gūliju un peldošo aku vāku uzlikšana, kā arī ST kabeļu pagarināšana ar saliekamajām caurulēm,

2. Saskaņā ar Līguma 10.3.1. punktu, ņemot vērā, ka Būvuzņēmējam neparedzamu apstākļu dēļ un ņemot vērā, ka vienošanās 1. punktā minētie darbi nav tehniski nodalāmi no līgumā Nr. 6.1-1.83/14 minētiem darbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, puses vienojās, par papildus darbu izpildi saskaņā ar tāmi Pielikumā Nr. 2.

3. Par šajā vienošanās minētajiem papildus darbiem Pasūtītājs maksā kopējo atlīdzību Eur 5999,00 un PVN 1259,00. (PVN samaksa tiek veikta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā).

Šajā vienošanās minēto Atlīdzību Pasūtītājs samaksā viena mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas, ko apliecina parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un iesniegts rēķins.

4. Pārejie līguma noteikumi paliek nemainīgi.

5. Šī vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi.

6. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

10. Vienošanās pielikumi

10.1. PIELIKUMS NR. 1 "Akts"

10.2. PIELIKUMS NR. 2 "Tāme papildus darbiem"

Pasūtītājs:

Stopiņu novada dome

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV 2130

Būvuzņēmējs:

SIA "Mārupes Ceļinieks"

Ozolu iela 10, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-
2166,

Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

Uldis Sisenis
Valdes loceklis

Saskaņots: izpilddirektors A. Kurzemnieks